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Ingeniero Gregory Leonel Pinargote Veliz,
Supervisor Técnico — Administracion del Contrato,
para verificar el avance de la obra: “Rehabilitacion y
Repotenciacion de los Sistemas Hidrosanitarios de

diversos sectores de la ciudad de Manta”.






CONVOCATORIA
135-19-05-2022
Ab. Agustin Anibal Intriago Quijano
Gobierno Municipal 2019-2023

CONYOCO A LAS Y LOS SENORES CONCEJALES DEL CANTON MANTA, A LA
SESION ORDINARIA VIRTUAL A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZOOM, QUE SE
DESARROLLARA EL DIiA JUEVES 19 DE MAYO DE 2022, A LAS 16H00; CON EL
FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

Constatacion del quérum.

Instalacion de la Sesién Ordinaria de Concejo.

Aprobacion del Orden del Dia.

Aprobacion del Acta de la Sesion Ordinaria Virtual del Concejo de Manta,
celebrada el dia jueves 05 de mayo de 2022.

Recibir en Comisién General al Ingeniero Gregory lLeonel Pinargote Veliz,
Supervisor Técnico-Administracion del Contrato, para verificar el avance de la
obra: “Rehabilitacién y Repotenciacion de los Sistemas Hidrosanitarios de
diversos sectores de la ciudad de Manta”.
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Dalton Alexis Pazmino Castro

De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:

Datos adjuntos:

importancia:

Seguimiento:

Dalton Alexis Pazmifio Castro
martes, 17 de mayo de 2022 3:33
Miller Leonso Andrade Ulloa; Juan Manuel Casanova Garcia; Jefferson Onofre

Pihuave Calderon; Mauro Vicente Rezabala Pico; Bosco Adrian Vera Delgado; Maria
Beatriz Santos Velez; Nestor Ledin Valencia Bravo; Marciana Auxiliadora Valdivieso
Zamora; Raul Alberto Castro Flores; Hernan Vladimir Salcedo Loor; Verdnica Tereza
Calderdén Quiroz; 'millercell2010@hotmail.com’; ‘deheretk1998@gmail.com’;
'jeffersonpihuave2018@gmail.com’; 'maurorezabala@hotmail.com’;
'boscovd@gmail.com’; "mabe_santos18@hotmail.com’; *hernan_sal@hotmail.com’;
‘Veronica Calderén’

Fatima Ysabel Brito Soza; Johana Monserrate Pico Piloso

CONVOCATORIA SESION ORDINARIA VIRTUAL 19 DE MAYO DE 2022

ACTA 170 SESION ORDINARIA del 5 de mayo 2022-1.pdf; CONVOCTORIA
135-19-05-2022.pdf
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Estimadas Concejalas y apreciados Concejales:

Entrega
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Por medio del presente me permito notificar a ustedes con la Convocatoria No. 135-19-05-2022 de la Sesion
Ordinaria Virtual del Concejo Municipal de Manta, que se desarrollara el dia JUEVES 19 DE MAYO DE 2022, a las
16h00, la misma que se realizara de manera virtual a través de la plataforma ZOOM; Se adjuntan los habilitantes

respectivos.



LINK DE SESION

GAD de Manta le esta invitando a una reunién de Zoom programada.

Tema: Sesién ordinaria de Concejo
Hora: Este es una reunidn recurrente Reunirse en cualquier momento

Unirse a la reunién Zoom
https://usO2web.zoom.us/j/88292575151?pwd=YkdESkOrajQleUNjYVMwL2d3ZWtvQT09

ID de reunidn: 882 9257 5151

Cédigo de acceso: GADMANTA

Mdvil con un toque

+13017158592,,88292575151#,,,*426891194# Estados Unidos (Washington DC)
+13126266799,,882925751514,,,*42689119# Estados Unidos (Chicago)

Marcar seglin su ubicacion

+1 301 715 8592 Estados Unidos (Washington DC)

+1 312 626 6799 Estados Unidos (Chicago)

+1 346 248 7799 Estados Unidos (Houston)

+1 669 900 6833 Estados Unidos (San Jose)

+1 929 436 2866 Estados Unidos (New York)

+1 253 215 8782 Estados Unidos (Tacoma) ID de reunién: 882 9257 5151 Codigo de acceso: 42689119
Encuentre su nimero local: https://us02web.zoom.us/u/kdS5sq1Yyr

Atentamente,

Palacio Muf{icipal - ca!-l-e_9 y Av. 4ta.
Telef.: + {593 5) 2611479 Ext.
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PARTE PERTINENTE DEL ACTA No. 172 CORRESPONDIENTE A LA SESION
ORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA, 19 DE
MAYO DEL 2022

A través de la plataforma zoom, a los diecinueve dias del mes de mayo del afio dos mil
veintidds, siendo las 16h12 se inicia en Sesién Ordinaria del Concejo Municipal del
Cantén Manta, presidida por el Dr. Radl Alberto Castro Flores, amparado en el Oficio
No. MTA-ALCM-OFI-190520221430. Manta, 19 de mayo de 2022. ASUNTO: Oficio de
Delegacion. Doctor Ralil Castro Flores. VICEALCALDE DEL GADMC- MANTA. Ciudad.-
De mi consideracion: Por medio del presente me permito delegar a usted la facultad de
presidir la sesién Ordinaria virtual del Concejo Municipal de Manta, convocada para el i
dia jueves 19 de mayo del 2022, a las 16h00, al tenor de lo prescrito en la Ordenanza
que Regula el Funcionamiento del Concejo Municipal del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del cantén Manta. Cordial, (f) Agustin Intriago Quijano.
ALCALDE DE MANTA.// En la Secretaria actué el Abg. Dalton Pazmifio Castro, _
Secretario del Concejo. De inmediato el sefior Vicealcalde encargado de presidir la |
sesion solicita por Secretaria se de lectura al primer punto del orden del dia. 1.- §
Constatacién de quérum: Sr. Leonso Miller Andrade Ulloa, presente. Ing. Teresa
Verénica Calderén Quiroz, presente. Psic. Juan Manuel Casanova Garcia, presente. Dr.
Jefferson Onofre Pihuave Calderén, presente. Sr. Mauro Vicente Rezabala Pico,
ausente problemas de conexién. Ing. Hernan Vladimir Salcedo Loor, presente. Ing.
Marfa Beatriz Santos Vélez, presente. Ing. Marciana Auxiliadora Valdivieso Zamora,
presente. Ing. Néstor Ledin Valencia Bravo, presente. Lic. Bosco Adrian Vera Delgado,
presente. Dr. Rall Alberto Castro Flores, presente. De inmediato se da lectura al
siguiente punto del orden del dia. 2.- Instalacién de la Sesién Ordinaria de Concejo.
Se instala la sesién ordinaria del Concejo Municipal de Manta, siendo las 16h17. De
inmediato el sefior Vicealcalde encargado de presidir la sesién solicita por Secretaria se
de lectura al siguiente punto del orden del dia. 3.- Aprobacion del Orden del dia. Las
sefioras y sefiores Concejales por unanimidad aprueban el orden del dia: “1.-
Constatacién del quérum. 2.- Instalacion de la Sesion Ordinaria de Concejo. 3.-
Aprobacién del Orden del Dia. 4.- Aprobacién del Acta de la Sesién Ordinaria
Virtual del Concejo de Manta, celebrada el dia jueves 5 de mayo de 2022, 5.-
Recibir en Comisién General al _Ingeniero Gregory Leonel Pinargote Veliz,
Supervisor Técnico — Administracién del Contrato, para verificar el avance de la
obra: “Rehabilitacion y Repotenciacién de los Sistemas Hidrosanitarios de
diversos sectores de la ciudad de Manta”. El acta en su parte pertinente, dice: 5.-
Recibir en Comisién General al Ingeniero Gregory Leonel Pinargote Veliz,
Supervisor Técnico — Administracion del Contrato, para verificar el avance de la
obra: “Rehabilitacion y Repotenciacion de los Sistemas Hidrosanitarios de
diversos sectores de la ciudad de Manta”. Hace uso de la palabra el Ingeniero
Gregory Leonel Pinargote Veliz, Supervisor Técnico — Administracion del Contrato,
manifestando: Muy buenas tardes con todo el pleno, autoridades y demas personas que
forman parte de esta sesion de Concejo, voy a hablar practicamente sobre el tema de
los avances de obras correspondientes al proyecto de rehabilitacion y repotenciacion de
los sistemas hidrosanitarios de diversos sectores de la ciudad de Manta, para esto una
sintesis de lo que es el contrato en si, cuyo contratista es el consorcio Manta Progresa
y cuyo monto contractual del proyecto es de $11°991.500,52 mas impuestos, con su
nimero respectivo de contrato también la fiscalizacién el Consorcio “Manta D" con un i
e i
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monto contractual de $596.479,50 mas impuestos, el plazo original del contrato es de
450 dias, la fecha de inicio se dio el 4 de enero de 2021 y cuya fecha de terminacién
estaba establecida para el 30 de marzo del 2022, a esto se suma como el historial del !
contrato es un contrato complementario No. 01 con un monto de $1°010.254,55 mas i
impuestos con una ampliacién de plazo con fecha hasta 30 de septiembre del 2022,
dando un total de 634 dias de ejecucion de obra, los anticipos tanto del contrato original
como del contrato complementario fueron entregados a la constructora y hasta la fecha
de hoy 19 de mayo han transcurrido 500 dias del contrato de los 634 en total hasta el
30 de septiembre, el administrador del contrato el Ing. Ratl Arboleda Andrade, para
hacer un poco mas ameno la presentacion de este proyecto lo hemos descompuesto en
componentes, 1 referente a la reconstruccion de los sistemas hidrosanitarios es decir
instalaciones de agua potable y aguas servidas de las ciudadelas como La Pradera, La
Aurora, El Palmar, el sistema de aguas lluvias de Tarqui-Los Esteros que se esta
ejecutando en estos momentos en el cual son ejes de aproximadamente 2 km donde
existe aproximadamente 1.30 km de tuberia de 300 a 1600 milimetros y un ducto cajén
con 3 secciones de 977 metros, también parte fundamental de este proyecto realmente
es muy importante |la rehabilitacién de la estacién de bombeo Miraflores y Los Esteros,
los montos de inversion por componentes en la reconstruccidon de los sistemas
hidrosanitarios tanto de La Pradera, El Palmar y la Aurora llegan a cuantificarse en una
suma de $6°377.967,00 donde la mayor aportacion se esta ejecutando por area de
intervencién en la ciudadela La Pradera, podemos ver el cuadro en el que se exponen
los valores el sistema de aguas lluvias $1°700.000,00 para hablar en niimeros cerrados
repotenciacion de la estacion de bombeo Miraflores $1°500.000,00 y repotenciacién del
sistema de bombeo de Los Esteros $2°380.000,00 donde estd incluida la linea de
impulsion ya construida, el contrato complementario se realizé en base a que dentro del
contrato original no existian algunos rubros que fueron necesarios para su utilizacion y
gjecucion tanto en las areas de reconstruccion hidrosanitarias como también para
mejorar el sistema de automatizacion de las estaciones de bombeo y también una
aportacion importante en lo que corresponde al sistema de aguas lluvias de Tarqui-Los
Esteros, al momento se cuenta con 13 grupos de trabajo 5 en las villas del BEV en la
ciudadela La Pradera, en la Aurora y en El Palmar se incorporaron justamente hoy dia
un grupo de correccion de defectos que van a hacer el trabajo de nivelacion de tapas,
correccion de aceras fisuradas, etc. cualquier defecto que se encuentre, en el sistema
de aguas lluvias contamos con 4 frentes de trabajo, 2 en construccién de ductos de
aguas lluvias, 1 instalacion de tuberias de 1200 milimetros de hormigén armado y 1 en
la construccion de una variante de aguas servidas de 700 milimetros en la avenida 101,
en la estacion Los Esteros al momento no tenemos ninguin grupo de trabajo puesto que
se esta esperando el equipamiento de los equipos de importacion, en la estacion
Miraflores se esta realizando la limpieza del carcamo A y la instalacion del grupo de
bombeo junto con otro grupo de trabajo que se encuentra trabajando la construccion de
las camaras de recepcion de aguas residuales, para tocar el tema un poco punto a punto
de la reconstruccién de los sistemas hidrosanitarios de La Pradera, la Aurora y El Palmar
he subdividido en un cronograma con una curva de avance para presentar los
porcentajes de una manera un poco mas ejecutiva sin llegar a la necesidad de ver los
numeros como tal en cuanto a tuberias instaladas etc., pero si necesitan el detalle al
final en preguntas les puedo facilitar la informacion también, a fecha 18 de mayo o sea
hasta ayer se hizo una evaluacién del avance de las instalaciones realizadas y estamos
con 96.10% con los 11 dias que hacen falta para culminar el mes de mayo se especula
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que tranquilamente se va a llegar a lo establecido de acuerdo a lo programado, podemos
ver los altibajos que ha tenido la ejecucion del proyecto en este ultimo mes empezamos
a mejorar la pendiente de trabajo incorporando nuevos grupos a los callejones que
realmente ha sido una situacion un poco complicada porque se ha tenido la necesidad |
de hacer trabajos manuales sin la intervencion de maquinarias, en la Aurora tenemos el L
99.80% justo ahora el 13 de mayo se hizo la interconexion en coordinacién con EPAM I
y se tiene instalado aproximadamente el 90% ya de medidores que seran parte de la
distribuciéon de agua y serd una de las primeras ciudadelas de las 3 que se estan £
interviniendo en contar con el servicio de agua potable puesto que el servicio de aguas
servidas es de uso inmediato a medida que se ha ido ejecutando y que al momento se
encuentra al 100%, en la ciudadela El Palmar algo muy similar a la Aurora se encuentra !
al 100% las instalaciones hechas se tiene previsto para el 17 de mayo hacer la
interconexion y luego posterior a la instalacion de los medidores, incluso podemos notar
que desde meses atras se ha mantenido un porcentaje por encima de lo proyectado
pero a espera de hacer esta interconexion que son en coordinacién con la Empresa de
Aguas Publicas de Manta, el sistema de aguas lluvias que es otro de los componentes
y fundamental por la importancia del mismo se determinaran y se acabaran problemas
de inundaciones en sectores bajos de Tarqui presenta un avance del 30.81% se daran
cuenta que esta por debajo de lo programado para esto tenemos un plan de accion que
se los voy a presentar al final que son medidas que ya se han tomado como
administracion de contratos justamente para mejorar los rendimientos y llegar a cumplir
en la fecha prevista de acuerdo a lo programado, la estacion de bombeo Miraflores ha
mantenido una tendencia lineal donde estamos en un 41% se esta trabajando en la parte
posterior de la estacion en los carcamos de ingreso para conocimiento de ustedes se
tenia un disefio original pero al momento de realizar las excavaciones nos encontramos
con un carcamo existente lo que derivo hacer un redisefio del mismo el cual ya esta en
ejecucion en este momento, también ya se han instalado 2 de las 3 bases de las bombas
que van en el carcamo A y se estan haciendo trabajos de soldadura de las tuberias y
accesorios que son parte de la repotenciacion de la estaciéon de bombeo, muchos de los
elementos o de los equipos son de importacion como la trituradora, tableros y estos
estaran ya libres de desaduanizacion segiin nos comenta el contratista a finales de julio,
es decir que quizas a mediados de agosto superando lo que esta proyectado en el
cronograma podriamos tener en funcionamiento y operativa al 100% la repotenciacion
de la estacion Miraflores, caso similar también pasa en la estacion Los Esteros tenemos
ejecutado el 90% de obra civil falta por construir una losa del carcamo de ingreso
principal y a pesar de que esta se encuentra por encima de lo proyectado es porque la
importacion del generador eléctrico y de otros equipos como bombas ya estan en la
estacion de Los Esteros, entonces también para julio llegaria la trituradora y otros
elementos de importacién y otros de construccion para poner en funcionamiento la
estacion a mediados de agosto segln una nueva proyeccion que se esta haciendo con
el plan de accién para mejorar los rendimientos del contratista, la linea de impulsion
realmente fue ejecutada alrededor de octubre del afio pasado se mantiene con este
porcentaje de 97.74% y les explico porque, no ha cambiado porque para poder hacer la
conexion de la estacion hay que hacer unos trabajos dentro de las estaciones y
practicamente en la estacién Los Esteros faltarian alrededor de 20 metros lineales de
instalacion de tuberia y en Miraflores 15 metros aproximadamente con eso completamos
el 100% de la linea de impulsién, todo lo que corresponde a reposiciones de asfalto
estan ejecutadas al 100%, con respecto al avance economico del complementario 1 se
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mantiene la ejecucion de rubros nuevos y adquisicién también de equipamientos para
las estaciones estamos dentro del rango de lo establecido de acuerdo al cronograma
propuesto, aqui también podemos ver que como estamos esperando equipos de
importacion en el mes de julio estos ya tienen un avance considerable a lo proyectado
actualmente, éste es el cronograma general 78.89% es una proyeccion de lo que se ha
ejecutado durante los dias que corresponden a este mes y que estan dentro del
parametro también de la programacién que revisa y ejecuta la contratista bajo
supervision de la fiscalizacion y de la administracion de este contrato, éste es un
resumen econdmico en cuanto a los montos contractuales los montos ejecutados y los
porcentajes de avances por componentes, si ustedes pueden darse cuenta en el sistema
de aguas lluvias anteriormente les presenté un avance del 30.81% diferente al avance
econdmico porque el analisis que hacemos nosotros como administracién nos basamos
mas no en la parte econémica sino en la parte de ruta critica del trabajo como tal y
actualmente tenemos un 76.92% de avance referente a la Ultima planilla presentada que
corresponde al mes de abril, esto ya es una ilustracion del plano de la ciudadela La
Pradera en la que con lineas amarillas estan representadas las redes terciarias tanto de
agua potable como de aguas servidas ya instaladas y con lineas rojas los colectores de
aguas servidas, los cuales se encuentran al 100% y como les indiqué al inicio estamos
a poco de terminar las instalaciones de redes en la etapa Il de las villas del BEV que
estén alrededor de 220 metros por instalar de las redes hidrosanitarias y en etapa 1 se
esta alrededor de 1800 metros que en si representan el 3.90% de todo lo que
corresponde a los trabajos de ejecucion en la ciudadela La Pradera en donde estamos
a poco de terminar, en la Ciudadela La Aurora como les comenté 100% de redes
instaladas 90% de medidores instalados y ya con la interconexion realizada la semana
anterior faltaria simplemente instalar el resto de medidores, hacer la correccién de
defectos y poner en funcionamiento el sistema de agua potable en estas ciudadelas, de
igual manera en El Palmar si se construyeron colectores de 200 milimetros conectados
ya a redes existentes, las redes terciarias en instalacion al 100% a espera de la
interconexion para la instalacion de medidores, la interconexién se tiene prevista para
ahora el 27 de mayo esperemos que la constructora cumpla los compromisos
establecidos, el sistema de aguas lluvias la troncal principal estd compuesta por 3
secciones de ducto cajon de hormigon armado que tiene su desembocadura en el rio
Manta y va haciendo la trayectoria del cursor por la avenida 101, calle 105, avenida 105,
calle 110 y termina lo que corresponde a ducto cajén son 3 secciones diferentes en las
cuales se requieren informacién adicional de que secciones son se las puedo también
pasar, a partir de la avenida 108 hasta la interseccion con la calle 113 es tuberia de
hormigon armado de 1600, en vista de que en el mercado no habia la produccién de
este diametro de tuberia se puso un inmediato superior que es de 1700 milimetros
instalados al 100%, a la fecha de ayer se habian instalado 50 metros de tuberia de 1200
que son parte del ramal principal que llega hasta la calle 116, con respecto a las
aportaciones o a las redes secundarias tenemos tuberias de 800 milimetros ya
instaladas y con su reposicion asfaltica cada una de ellas, en la calle 116, en la calle
115 tuberias de 1000 en la avenida 103 tuberia de 650 hasta la parte intermedia de la
calle 110 luego se procedi6 con la instalacion de tuberia de 1000 en la calle 108 y tuberia
de 1000 en la calle 106 quedando como ramal de aportacion al colector principal esta
tuberia de 300 milimetros que se encuentra en la calle 107 conocida también como la
calle del parquecito donde tenemos un punto de flexién donde tenemos acumulaciones
de agua, al momento se tiene construido desde la desembocadura del rio hacia la
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avenida 101 un tramo de 80 metros lineales de ducto cajon terminados al 100%, luego
desde la calle 104 hasta parte de la calle 105 se tienen instalados alrededor de 109
metros y se preguntaran porque no se han instalado justamente el ducto cajon o no se
le ha dado continuidad en este sector de aqui, cuando estabamos construyendo el ducto
cajén nos encontramos con la novedad de que existe un colector de 700 milimetros que
pasa por la linea que corresponde al ducto cajon, entonces en este momento se esta
trabajando con una variante de aguas servidas que ya esta en la calle 103 haciendo el
cruce y una vez que la completemos podemos continuar y darle continuidad a este tramo
del ducto cajon, luego el otro frente de trabajo con la construccion del ducto cajon es
justamente bajo la calle 110 el cual ya se esta ejecutando incluso en estos momentos
se estaba fundiendo los muros laterales de la transicion, llamamos transicién al punto
de conexion entre el ducto cajon un ducto antiguo que esta también en la calle 110 y la
tuberia de 1700 milimetros, para conocimiento de ustedes la seccion 1 de ducto cajon
nace desde las riveras del rio hasta la interseccion entre la calle 105 y avenida 105 con
una seccion interior de 3 metros de ancho por 170 de alto luego desde este punto de
interseccion entre la calle 105 y avenida 105 hasta 40 metros antes de llegar a la
interseccion de la calle 110 y avenida 105 tiene como una longitud aproximada de 430
metros el ducto cajon de seccion 2 de 2.40 x 1.80 de alto y la seccion que ya también
se esta trabajando que es la seccidn 3 es el ducto cajon de 180 de ancho por 170 de
alto, al momento se tienen instalados 380 metros de los ramales principales quedando
solamente alrededor de 72 metros de redes de 300 milimetros y el 100% de la tuberia
de hormigén de 1700 milimetros con una longitud de 210 metros y se estan ejecutando
en este momento los trabajos de instalacion de tuberias en 1200 para terminar la troncal
principal, como ducto cajon de manera general se han instalado o se han construido
realmente 223 metros lineales, dando un avance en la ruta critica del 30.81% la
implantacion de la linea de impulsion ya ejecutada como les indiqué anteriormente
practicamente es de cruzar la calle y conectar al carcamo de bombeo y el carcamo de
ingreso a la estacién Miraflores, esto es todo en cuanto a la exposicién no sé si me
permiten presentar los anexos fotograficos de fotos tomadas ayer de los grupos de
trabajo que se encuentran en diversos frentes del proyecto como tal, en la estacion
Miraflores se encuentran bases instaladas para la instalacion de la bomba se estan
trabajando en el entibado metalico de los carcamos de ingreso en la estacion Miraflores
la caseta de operaciones que se encuentra totalmente reconstruida, el generador
instalado con su obra civil completa, este es el carcamo de operaciones el cual ya tiene
sus pasa muros para mas adelante hacer la interconexion ya con la nueva linea de
impulsion y éste es el carcamo de llegada donde no se ha fundido la losa por una
situacion técnica realmente en la que era necesario o es necesario medidas de unas
canastas que vienen con la trituradora justamente para poder dejar el espacio suficiente
para poderla operar en caso de mantenimientos, esto es lo que corresponde al sistema
de aguas lluvias esta es la calle 105 entre avenida 101 y 103 donde se esta trabajando
con la excavacién y construccion progresiva del ducto cajon seccion 1, esta otra imagen
es de la calle 110 donde ya se fundio la losa del ducto cajon tenemos aproximadamente
34 metros de longitud y en este momento se esta trabajando ya en la transicion de la
misma, esta foto es de la Gltima calle que se asfaltdé que fue la 115 como les indiqué
anteriormente todos los ramales de aportacion al colector principal fueron ya hechas su
reposicion respectiva, esta imagen de aca es la instalacion de tuberia de 1200 y la
imagen de aca un poco fea desordenada realmente son las instalaciones de la variante
de aguas servidas a 700 milimetros bajo la avenida 101 para luego empezar a darle ]
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continuidad a la seccién 1 ya construida, estas son fotos de trabajos en los callejones
como pueden ver trabajos manuales reposiciones de piso de manera integral,
excavaciones a maquina en la etapa 2, en la etapa 1 en dos frentes de trabajo a maquina
por el momento, eso es todo en cuanto a la presentacion ¢ si tienen alguna pregunta o
alguna situacion que les pueda aclarar? con muchisimo gusto. Hace uso de la palabra
el Concejal Lic. Bosco Adrian Vera Delgado, manifestando: Solamente para solicitar que
nos envien las diapositivas a través de Secretaria por favor para poderlas tener también
y proceder igualmente a hacer los informes pertinentes en caso de fiscalizacién, gracias.
Hace uso de la palabra el Concejal Ing. Hernan Vladimir Salcedo Loor, expresando:
Muchas gracias sefior Alcalde, muy buenas tardes nuevamente compafieros
Concejales, muchas gracias Gregory por la informacién oportuna que nos hace llegar a
nosotros los Concejales sobre todo por este proceso hidrosanitario que toda la
comunidad pues sin duda alguna nos pregunta en cada uno de los sectores, meses
atras tuve la oportunidad de recibir en mi despacho a algunos compafrieros o algunos
ciudadanos vecinos de Los Esteros precisamente debido a que los malos olores
producto del trabajo de estas bombas estaba causando malestar y obviamente en
horarios en donde ellos pues tenia o se servian su respectiva alimentacion, yo creo y es
menester que de la misma forma como se comunica en cada uno de los respectivos
avancen también la comunidad pueda estar enterada de toda la situacién que ocurre en
torno a este plan hidrosanitario en los diferentes sectores de nuestro querido cantén vy
por otro lado pues también he podido constatar la obra sobre todo en la calle 110 de la
parroquia Tarqui el dia sabado de la semana anterior que tuvimos con el sefior Alcalde
y con algunos compafieros Concejales, luego pues muchos nos han hecho la
retroalimentacion en las redes sociales y nos han preguntado entre otras cosas por
ejemplo ¢por qué se ha paralizado los trabajos de la 105? y otras preguntas mas que
yo quisiera resumirla en las siguientes, Gregory me gustaria escuchar cuales son los
argumentos técnicos de la obra que se encuentra paralizada en la 105 particularmente
sobre la cota y la acumulacion de agua en la parte baja, si existe algun tipo de peligro
para las casas del sector al realizar esas excavaciones porque muchos ciudadanos
tenian precisamente el temor de que por las excavaciones vayan a sufrir las viviendas
que estan cercanas a donde se realiza este tipo de trabajo mas que todos los
compaiieros de la parroquia Tarqui, basicamente eso al igual que el compariero Bosco
solicito via correo electrénico se nos remita la informacion que hoy dia Gregory nos ha
hecho llegar para nosotros seguirlos analizando y posteriormente seguir las opciones
de las fiscalizaciones que nosotros tenemos como tal, hasta ahora esa seria mi
intervencion sefior Alcalde me reservo para una préxima en caso de que asi lo disponga
usted o cualquiera de mis comparieros. Hace uso de la palabra el Ingeniero Gregory
Leonel Pinargote Veliz, Supervisor Técnico — Administracion del Contrato,
manifestando: Contestando la inquietud del Concejal Hernan referente a los trabajos de
la calle 105, realmente es una situacién en la que hemos ido cambiando la metodologia
de trabajo al inicio de los trabajos como tal teniamos excavaciones de una profundidad
de 30 metros aproximadamente, luego modificamos justamente por la incertidumbre que
causaban las excavaciones profundas que se hacen en este sector, entonces para esto |
nosotros cambiamos la metodologia a partir de esta interseccion en la avenida 101, calle g
malecon y calle 101 a 12 metros de intervencién es decir la longitud de |a varilla, para |
esto hemos estado utilizando entibado metalico incluso el fin de semana pasado se
construyé en un entibado metalico de 12 metros de longitud justamente para eso para
mantener la calma de la ciudadania que se asombra con las excavaciones al momento
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de que hemos estado trabajando se ha constatado que el suelo es erosivo adicional a
eso tenemos nivel freatico pero se estan tomando todas las medidas de precaucion para
ir avanzando con la obra, realmente no esta paralizada se sigue avanzando en tramos
cortos garantizando la buena ejecucion de la obra y la tranquilidad de las personas a
pesar de que aun asi siguen con sinnimero de inquietudes temen que sus casas se
caigan en fin al momento de ver el trabajo que se estd haciendo, pero se lo esta
haciendo con mucha responsabilidad respetando las normas técnicas y la aplicacion de
las mismas para poder realizar la ejecucion del trabajo, no sé si con eso contesto su
pregunta de manera general. Hace uso de la palabra el Concejal Ing. Hernan Vladimir
Salcedo Loor, expresando: Muchisimas gracias Gregory efectivamente asi es, sugiero
sefior Alcalde porque las Direcciones de Comunicacién puedan también de alguna
manera dar esa calma a los ciudadanos de Tarqui que estaban preocupados por esta
situacion dicho hoy dia por Gregory pues estan cumpliendo con las normas establecidas
con el menor impacto posible y que las obras obviamente no estan paralizadas, muchas
gracias Gregory. Hace uso de la palabra la Concejal Ing. Maria Beatriz Santos Vélez,
diciendo: Estimado Gregory bueno igual que mis compafieros he estado pendiente de
todo este proyecto hemos estado fiscalizando de forma constante desde la Comision de
Obras Publicas con Raul cuando estaba como administrador de este contrato y una de
las grandes debilidades que hemos tenido ha sido justamente en La Pradera se dividio
en Pradera 1 y Pradera 2 para tener mayor avance, sin embargo por el tema de los
callejones ha sido un poco dificil y en diciembre tuvimos grandes problemas por el tema
de las lluvias, segun los datos que tu nos dijiste ya estariamos listos con La Pradera.
Hace uso de la palabra el Ingeniero Gregory Leonel Pinargote Veliz, Supervisor Técnico
— Administracion del Contrato, manifestando: Si realmente estamos practicamente a
cuatro puntos porcentuales para terminar La Pradera pero usted mismo lo indica dentro
de los callejones es un trabajo un poco mas complicado porque hay que realizar trabajos
manuales dentro de estos callejones, unos son muy accesibles y se puede entrar con
magquinaria pero hay otros en los que el trabajo es exclusivamente manual para darle a
conocimiento suyo hay dias enteros de trabajo que solamente se instalan 10 metros
lineales de tuberia ni siquiera dos tubos como para hacer hincapié del porque nos hemos
demorado en esto que en metros lineales no representa nada porque se han instalado
alrededor de 90.000 metros lineales de tuberia y nos hacen falta apenas 4.000, 2.000
de aguas servidas y 2.000 de agua potable para ser un poco mas especifico y en este
sector de las villas del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Interviene la Concejal Ing.
Maria Beatriz Santos Vélez, manifestando: Entiendo que Pradera | esta listo al 100% es
Pradera Il donde tenemos todavia trabajo. Hace uso de la palabra el Ingeniero Gregory
Leonel Pinargote Veliz, Supervisor Técnico — Administracion del Contrato,
manifestando: Nosotros la dividimos como Pradera | y Pradera |l porque eran dos
consorciados que estaban trabajando y dividieron las Praderas de esa forma, mas o
menos voy a dividirlo no exacto, pero por donde esta pasando el cursor era Pradera |
hacia la derecha o hacia arriba como se ve en la pantalla y hacia la izquierda era Pradera
I, entonces estamos trabajando en estas areas de aqui que son de dificil acceso y que
en base a la pregunta que usted hizo debido a las lluvias ocasionadas en diciembre se
tomd una decision un poquito bien necesaria que practicamente estuvimos todo el mes
de enero y mediados de febrero sin instalar un tubo porque ya teniamos mucha area
abierta en este sector y légicamente por las lluvias causadas fue una situacion social
que se nos vino encima y que de una u otra manera se atendié haciendo las reposiciones
integrales de hormigén de toda la ciudadela. Hace uso de la palabra la Concejal Ing.
@

7
Direccién: Calle 9 y avenida 4
Teléfono: 22611 479 E-mail: alcaldia@manta.gob.ec

£ = wh & B
f @ ¥ p manta.gob.ec

BP0t 4 343

AR

v

o A




' SEGUIMOS
FIRMES CON

ALCALDIA ELCAMBIO

Maria Beatriz Santos Vélez, manifestando: Alli en ese sector 4 cuantos equipos estan
trabajando en estos momentos? porque ti nos acabas de decir algo clave y yo lo he
visto en efecto es que ya los callejones son tan pequefios que todo es mano de obra no
entra maquinaria esa es la verdad y es mano de obra el 100% lo que yo he visto es una
debilidad en los grupos de trabajo porque cuando voy solamente hay dos grupos de
trabajo de 3 personas trabajando cuando deberia haber mas personas trabajando
justamente porque el trabajo es 100% manual y alli yo sin pedirte que una vez mas un
llamado de atencién a la empresa contratista porque debe de aumentar el niimero de
personas que trabajan manualmente en esos callejones. Hace uso de la palabra el i
Ingeniero Gregory Leonel Pinargote Veliz, Supervisor Técnico — Administracién del ~
Contrato, manifestando: Claro incluso como les comenté en parte de la exposicion b
nosotros como administracion hicimos un plan de accién justamente para mejorar los
rendimientos y hay un requerimiento hecho a la constructora justamente para que
mejoren estos rendimientos, porque como usted dice son grupos de trabajo que a pesar
de que estén 3 o 5 personas el rendimiento sigue siendo bajisimo, pero tampoco
podemos colocar por dar un nimero 5 grupos de trabajo porque se van a estar
interrumpiendo, al momento en este sector de aqui que apenas faltan alrededor de 230
metros sino me falla la memoria estan dos grupos de trabajo con conexiones de redes
hidrosanitarias y un grupo de reposicion, el grupo de reposicion ya los alcanzé hoy dia
pero no puedo meter mas grupos porque todos dependen de un mismo circuito y como
nosotros vamos habilitando las redes sanitarias de manera inmediata tenemos que
trabajar aguas abajo hacia arriba no sé si me doy a entender, porque si empezamos de
agua arriba hacia abajo para poder poner mas grupos significa que a los sefiores los
vamos a tener taponados su evacuacion de aguas residuales y seria contraproducente
en este caso de aqui estas villas donde faltan 200 metros, en el sector de aca donde
faltan alrededor de 1800 metros lineales de instalacién se encuentran dos grupos de
instalaciones y se ha solicitado dos grupos mas que el contratista tiene areas suficiente
para poderlos trabajar con la metodologia que hemos aplicado durante todo este
proceso constructivo. Hace uso de la palabra la Concejal Ing. Maria Beatriz Santos
Vélez, manifestando: Gregory si eres tan gentil nos indicaba que este proyecto pues
como sabemos fue contratado por 11.9 millones que tenemos un contrato
complementario de 1 millén de délares aproximadamente, este contrato complementario
fue especificamente para un rubro o esta dividido en todos los sectores. Hace uso de la
palabra el Ingeniero Gregory Leonel Pinargote Veliz, Supervisor Técnico -
Administracién del Contrato, manifestando: Practicamente esta dividido en todos los
componentes de redes hidrosanitarias no sé si recuerden cuando empezamos a instalar
el colector principal de 400 milimetros por el barrio 9 de mayo se hicieron excavaciones
superiores a los 6 metros teniamos entre los rubros contractuales excavaciones de 4 a
6 metros, pero de 6 a 8 y de 8 a 10 no teniamos, por ejemplo esos son unos de los
rubros que se incorporaron dentro del contrato complementario, también encontramos
suelos consolidados donde tuvimos que utilizar roto martillos y maquinaria especial por
decir asi para poder ir avanzando con los trabajos y rompiendo todo este extracto fuerte
que encontramos en las excavaciones y rubros asi que no estaban contemplados
originalmente y que forman parte de las conexiones hidrosanitarias y de la misma
manera para optimizar el sistema de automatizacion en las estaciones de bombeo
también forman parte de ese componente en el contrato complementario. Hace uso de
la palabra la Concejal Ing. Maria Beatriz Santos Vélez, expresando: Mi Gltima inquietud
justamente lo que hablaba Hernan este sistema de aguas lluvias que estd pasando por
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Tarqui y Los Esteros que esta causando una gran alerta a la ciudadania, primero pensar
que mi vivienda se va a caer, entonces en ese sistema si es importante que el contratista
tome todas las medidas de precaucion y eso si pedirte a ti como responsable justamente
de que se lo esté ejecutando, yo estuve visitando este sector justamente cuando estaba
pasando la tuberia por arriba del UPC y alli bajaron los ciudadanos a hablar con nosotros
estaba el Director de Obras Publicas Raul Arboleda justamente y él dispuso en ese
momento al contratista que apuntalen una de las viviendas porque claro cuando tu ves
ya la parte de la estructura de tu casa te preocupas ¢verdad? y también ese dia nos
indico el contratista que uno de los temas por los que no avanzaba era porque cada vez
que escapaban salia bastante cantidad de agua y que al estar cerca de la playa pues el
nivel que tenian de agua era alto y eso hacia que vayan mas lento en el proceso,
entiendo que el Alcalde estuvo visitando y entiendo que dispuso que el contratista
también incremente el personal en este sector y queria saber por parte tuya también si
esto se habia cumplido o si se lo esta haciendo de esa manera. Hace uso de la palabra
el Ingeniero Gregory Leonel Pinargote Veliz, Supervisor Técnico — Administracion del
Contrato, manifestando: Si efectivamente como les indiqué se estan tomando todas las
medidas técnicas en base a las especificaciones de cumplimiento en excavaciones
profundas justamente para dar y salvaguardar las estructuras que se encuentran al
costado del trayecto del ducto como tal que justamente en esta parte de la calle 105
donde tenemos una excavacion maxima de 5.30 en la parte mas profunda incluido el
cambio de suelo, entonces se estan tomando todas las medidas que el rendimiento
incluso dentro del plan de accion en este sector de aqui de esta calle 105 es mucho
menor a lo sugerido propuesto en el plan justamente para salvaguardar la integridad no
solamente de las viviendas sino de las personas que viven ahi y del personal que esta
dentro de la zanja trabajando dentro de las excavaciones, entonces si se estan tomando
todas las medidas también es importante en un caso particular que hay que nombrar
que justamente en la interseccién en esta esquina de la avenida malecéon y la calle 105
tuvimos una rotura de un pozo de aguas servidas se intenté repararlo como en cuatro
madrugadas que es cuando baja el nivel de las aguas residuales que pasan por la
tuberia y eso nos complico bastante realmente y eso si tuvimos un retraso como de 8 a
10 dias que practicamente lo Unico que haciamos era bombear agua y adicional a eso
el nivel freatico estaba alto porque todavia estabamos en época invernal pero ahora ya
los niveles empiezan a bajar un poquito y nos facilita un poco el trabajo entre comillas,
porque realmente el rendimiento de este grupo no puede ser mas alld de 12 metros
lineales de trabajo. Interviene la Concejal Ing. Maria Beatriz Santos Vélez, expresando:
Muchas gracias por la explicacion estimado Gregory. Habiéndose agotado los puntos.

Parte pertinente que antecede ha sido extraida en forma textual del punto cinco
del Acta No. 172 Sesion Ordinaria del Concejo Municipal del Cantén Manta, 19
de mayo del 2022.-

LO CERTIFICO.- Manta, 15 de fébrero del 2023.
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