

<b>HOJA DE RUTA</b>			
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>LUGAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>
ACCIONES A SER REALIZADAS DE ACUERDO A LAS FASES DEL PROCESO	EN FUNCIÓN DEL CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SITIO ESPECÍFICO DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD	LOS RESPONSABLES SERÁN DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA
<b>FASE 1</b>			
<b>PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DESDE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DEL PROCESO DE RC.2020</b>			
REUNION PARA LA ELABORACION DE LA HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO 2020	05 de mayo /2021	Vice Alcaldía (Vía Zoom)	Equipo Mixto
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA	Del 6 al 7 de mayo del 2021	Asamblea Ciudadana	Equipo Técnico de Asamblea Ciudadana
ENTREGA DE REQUERIMIENTOS A LA ASAMBLEA	17 de mayo del 2021	Concejales	Equipo Técnico Concejales
CONSULTA A LA CIUDADANÍA PARA LEVANTAR TEMAS SOBRE LOS CUALES QUIERE QUE LA AUTORIDAD RINDA CUENTAS		Asamblea Ciudadana	Asamblea Ciudadana
ENTREGA DE PREGUNTAS AL GADMC-MANTA DEL QUE SE REQUIERE SE RINDA CUENTAS (OFICIO DE LA CIUDADANÍA CON TEMAS Y PREGUNTAS)	del 24 al 25 de mayo del 2021	Asamblea Ciudadana	Equipo Técnico de Asamblea Ciudadana
<b>FASE 2</b>			
<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME</b>			

ELABORACION DEL INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO 2020 Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS	28 de mayo del 2021	Concejales	Equipo Técnico de Concejales
ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR A LA CIUDADANÍA Y DEL FORMULARIO DE EXCEL DEL GADMC-MANTA	31 de mayo del 2021	Concejales	Equipo técnico de concejales
<b>FASE 3 DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>			
EVALUACION DEL INFORME Y FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO 2020 PREVIO A LA DELIBERACIÓN	viernes 4 de junio del 2021	Vice Alcaldía (Vía Zoom)	Equipo Mixto
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONVOCATORIA A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA	viernes 11 de junio del 2021	Plataformas	Equipo Técnico concejales
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DELIBERACIÓN PÚBLICA	viernes 25 de junio del 2021	Plataformas	Concejales
OPINIÓN CIUDADANA A LA DELIBERACIÓN	del 25 de junio al 8 de julio del 2021	Plataformas	Ciudadanía
<b>FASE 4 INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA Y ENTREGA DE INFORMES CPCCS</b>			
SEGUIMIENTO A LAS OPINIONES O SUGERENCIAS CIUDADANAS	del 8 al 10 de julio del 2021	Plataforma	Equipo Técnico de concejales
ENTREGA DE LOS COMPROMISOS	del 14 al 15 de julio del 2021	Asamblea Ciudadana	Concejales y equipo mixto