

## HOJA DE RUTA ELABORADA POR LA CIUDADANIA PARA LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2025.

Para cumplir con los objetivos de participar protagónicamente en la Rendición de Cuentas periodo 2025 con la **Empresa Pública Mancomunada Costa Limpia-EP en Liquidación**, una vez habiendo participado de la capacitación sobre la guía del proceso de Rendición de Cuentas se procede conjuntamente a elaborar la presente hoja de ruta para el proceso de rendición de cuentas del año fiscal 2025, con el fin de cumplir con los objetivos de planificar las actividades en base a la **RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-004-O-2026-0030 28-01-2026**, se presenta de la siguiente manera:

| HOJA DE RUTA                                                                                                                                             |                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                | FECHA                                             | LUGAR                                                                        | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso                                                                                              | En función del cronograma de rendición de cuentas | Sitio específico donde se realizará la actividad                             | Los responsables serán designados por la Asamblea.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE 1</b><br><b>PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA (1 febrero – 31 marzo 2026)</b>                        |                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reunión para la elaboración de la hoja de ruta del proceso de RC periodo 2025                                                                            | 25 febrero 2026                                   | Salón Municipal del GADMC-Manta                                              | Equipo Técnico Ciudadano y Equipo Técnico Institucional                                                                                                                                                                                                                   |
| Solicitud de requerimientos de la Asamblea Ciudadana de Manta                                                                                            | 26 febrero 2026                                   | EP- Costa Limpia en Liquidación                                              | Equipo técnico Ciudadano de la Asamblea Ciudadana de Manta                                                                                                                                                                                                                |
| Entrega de requerimientos a la Asamblea Ciudadana de Manta<br>(POA, PLAN PRESUPUESTARIO)                                                                 | 4 marzo 2026                                      | Asamblea Ciudadana de Manta, por correo electrónico y en físico en domicilio | Equipo Técnico EP- Costa Limpia en Liquidación                                                                                                                                                                                                                            |
| Consulta a la ciudadanía para levantar temas sobre los cuales quiere que la EP- Costa Limpia en Liquidación rinda cuenta                                 | 6 marzo 2026                                      | Asamblea Ciudadana de Manta                                                  | Equipo técnico de la Asamblea Ciudadana de Manta y la Ciudadanía en general                                                                                                                                                                                               |
| Entrega del listado de temas a la EP- Costa Limpia en Liquidación de lo que se requiere se rinda cuenta (Oficio de la ciudadanía con temas y preguntas). | 13 marzo 2026                                     | EP- Costa Limpia en Liquidación                                              | Asamblea Ciudadana de Manta                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conformación del Equipo técnico Mixto y las dos Comisiones Mixta                                                                                         | 17 marzo 2026                                     | Auditorio de EPAM                                                            | <b>Comisión Mixta 1</b> (liderada por la EP- Costa Limpia en Liquidación) de evaluación de la gestión institucional e informe.<br><br><b>Comisión Mixta 2</b> (liderada por la Asamblea Ciudadana) de deliberación pública, evaluación ciudadana, difusión, convocatoria. |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                    | mesas de trabajo y sistematización de aportes ciudadanos. |
| <b>FASE 2</b>                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                    |                                                           |
| <b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME INSTITUCIONAL (1 – 30 Abril 2026)</b>                                                                                                                       |                                      |                                                                                    |                                                           |
| Elaboración de la información cualitativa, cuantitativa de la gestión anual 2025 obligatorio y evaluación de resultados alcanzados, la implementación de enfoques de igualdad y los temas de rendición de cuentas | 6 abril 2026                         | Salón Municipal del GADMC MANTA                                                    | Comisión Mixta 1                                          |
| Entrega de informe redactado, formulario obligatorio de Rendición de Cuentas 2025 y respuestas a la Ciudadanía de la gestión 2025 (10 días antes de la deliberación)                                              | 15 abril 2026                        | Correo electrónico y en físico a la Asamblea Ciudadana de Manta                    | EP- Costa Limpia en Liquidación                           |
| Organización de la deliberación pública (entrega del mapeo de actores, convocatoria, difusión, metodología de las mesas de trabajo y sistematización de los aportes ciudadanos (10 días antes de la deliberación) | 16 abril 2026                        | Salón Municipal del GADMC-MANTA                                                    | Comisión Mixta 2                                          |
| <b>FASE 3</b>                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                    |                                                           |
| <b>DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL (1 – 31 Mayo 2026)</b>                                                                                                                   |                                      |                                                                                    |                                                           |
| Evaluación de informe narrativo, el formulario Excel y los temas de Rendición de Cuentas período 2025 de la EP- Costa Limpia en Liquidación                                                                       | 4,5 de mayo 2026                     | Asamblea Ciudadana                                                                 | Asamblea Ciudadana                                        |
| Entrega de solicitud de alcance por la Asamblea Ciudadana                                                                                                                                                         | 6 mayo 2026                          | EP- Costa Limpia en Liquidación                                                    | Asamblea Ciudadana                                        |
| Entrega de alcance a la Asamblea Ciudadana                                                                                                                                                                        | 8 de mayo 2026                       | Correo electrónico y en físico al equipo técnico ciudadano                         | Equipo Técnico EP- Costa Limpia en Liquidación            |
| Seguimiento al proceso de convocatoria y difusión de la deliberación pública.                                                                                                                                     | CONVOCATORIA PÚBLICA A LA CIUDADANÍA | Convocatoria abierta y pública de la deliberación: Canales online (redes sociales, |                                                           |





|                                                                                                                    |                  |                                                                                                                       |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| sociales<br>institucional                                                                                          |                  |                                                                                                                       |                                                         |
| 7. Sistematización de<br>aportes ciudadanos                                                                        |                  |                                                                                                                       |                                                         |
| <b>FASE 4</b><br><b>INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO (1 – 30 junio 2026)</b> |                  |                                                                                                                       |                                                         |
| Entrega del plan de trabajo<br>a la Asamblea Ciudadana<br>de Manta                                                 | 2 y 3 junio 2026 | Correo electrónico y<br>en físico a la<br>Asamblea Ciudadana<br>de Manta y al Consejo<br>de Planificación de<br>Manta | Equipo Técnico de la EP- Costa<br>Limpia en Liquidación |

Fecha: Manta, Febrero 25 de 2026

**NOMBRES Y FIRMAS DEL EQUIPO TÉCNICO CIUDADANO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025:**

  
Sra. Esmeralda Bolagay  
Representante de Asamblea Ciudadana

  
Sr. Oswaldo Bravo  
Representante de Asamblea Ciudadana

  
Sra. Gladys Calderón  
Representante de Asamblea Ciudadana

  
Sr. Claudio Flores  
Representante de Asamblea Ciudadana

  
Sra. Martha Chávez  
Representante de Asamblea Ciudadana

  
Sra. Rosa Cedeño  
Representante de Asamblea Ciudadana

**NOMBRES Y FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA COSTA LIMPIA-EP EN LIQUIDACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025:**

  
Ing. Ana María Chávez M.  
Liquidadora de Empresa Pública Mancomunada  
Costa Limpia-EP en Liquidación

  
Ab. Leonardo Vélez Arteaga  
Analista Jurídico

  
Sra. Maritza Nieto P.  
Asistente Administrativa