

**HOJA DE RUTA MODIFICADA
PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2019**


Luego de reunión virtual a través de la plataforma Zoom entre los representantes del equipo técnico mixto realizada el jueves 27 de agosto del 2020, se acordó modificar la hoja de ruta desde las fechas ya establecidas al inicio del proceso tomando en cuenta la resolución emitida por el CPCCS con N° CPCCS-PLE-SG-042-2020-251-15-07-2020 y el instructivo emitido por este mismo organismo referente al reinicio del proceso de rendición de cuentas basado en esto la siguiente hoja de ruta quedo de la siguiente manera:

HOJA DE RUTA			
FASE 2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME			
ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
Seguimiento a la entrega de las demandas ciudadanas (oficio de respuesta del GAD Municipal de Manta)	28 de agosto del 2020	Domicilios de los representantes ciudadanos (correo electrónico)	Dirección de Participación Ciudadana GAD Municipal de Manta
Entrega previa del informe preliminar a la ciudadanía y del formulario de Excel del GAD Municipal de Manta	Del 1 de septiembre del 2020 al 4 de septiembre del 2020	Domicilios de los representantes ciudadanos (reunión virtual)	Dirección de Participación Ciudadana GAD Municipal de Manta
FASE 3 DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN			
ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	Desde el 3 de septiembre del 2020 al 5 de septiembre del 2020	Por definir	Ciudadanía
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	Del 28 de agosto del 2020 al 11 de septiembre del 2020	Por definir	Ciudadanía
Participación en la deliberación pública	11 de septiembre del 2020	Domicilios de las y los ciudadanos (exposición virtual)	Equipo mixto
FASE 4 INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA Y ENTREGA DE INFORME AL C.P.C.C.S			
ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana	15 de septiembre del 2020 al 15 de octubre del 2020	Por definir	Coordinación institucional del GAD Municipal de Manta

Para constancia y validez del documento firman los representantes de la Asamblea de Participación Ciudadana del Cantón Manta y representantes del GAD Municipal de Manta.


Sra. Esmeralda Bolagay
Asamblea Ciudadana de Manta


Sr. Oswaldo Bravo Villagómez
Asamblea Ciudadana de Manta


Ing. Pedro Reyes Cedeño
Asamblea Ciudadana de Manta



Sra. Rosa Cedeño Vélez
Asamblea Ciudadana de Manta


Sra. Gladys Calderón Arboleda
Asamblea Ciudadana de Manta

Sr. Jorge Pérez Soledispa
Asamblea Ciudadana de Manta

Equipo Técnico Municipal del GADMC-Manta:


Polít. Gabriel Andrade Garcia
Director de Participación Ciudadana


Ing. Paolo Zambrano
**Coordinador General de
Planificación para el Desarrollo**


Freddy López Delgado
Coordinador de Desarrollo Social

Ing. Humberto Álava
**Director de Control y Gestión de la
Comunicación**

Ing. Paola Hidalgo Verdesoto
Coordinadora de Desarrollo Institucional


Lcdo. Danny Zambrano Rivera
Director de Comunicación


Ing. Emilio Macías Loor
**Coordinador de Desarrollo
Territorial y Servicios Públicos**